

График выполнения работ при строительстве и эксплуатации объекта «Газопровод межпоселковый от н.п. Куркли - н.п. Чукна - н.п. Куба с отводами на н.п. Унчукатль, н.п. Караша, н.п. Шахува, н.п. Багикла, н.п. Кума, н.п. Кунды, н.п. Кара Лакского района Республики Дагестан»

Виды работ	2026-2026	2025-2074
		48 лет, 5 месяцев
Строительно-монтажные работы по объекту трубопроводного транспорта «Газопровод межпоселковый от н.п. Куркли - н.п. Чукна - н.п. Куба с отводами на н.п. Унчукатль, н.п. Караша, н.п. Шахува, н.п. Багикла, н.п. Кума, н.п. Кунды, н.п. Кара Лакского района Республики Дагестан»	X	
Эксплуатация объекта трубопроводного транспорта «Газопровод межпоселковый от н.п. Куркли - н.п. Чукна - н.п. Куба с отводами на н.п. Унчукатль, н.п. Караша, н.п. Шахува, н.п. Багикла, н.п. Кума, н.п. Кунды, н.п. Кара Лакского района Республики Дагестан»		X